

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmaw6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(5) Zákona dohodli na provedení dodatečných prací souvisejících s výsledky provedeného dendrologického průzkumu, které prokazují sadovnické poškození některých dřevin a z toho vyplývající potřebu rozšíření předmětu Díla o kácení dřevin, tak jak jsou tyto dodatečné práce specifikovány ve změnovém listu č. 04, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.
 - Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na neprovedení kácení již pokácených dřevin a dále na neprovedení stavebních prací, které byly v rámci rozpočtu zdvojeny v souvislosti s očekávanou etapizací provádění prací, k níž nedošlo, a které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnovém listu č. 03 a změnovém listu č. 05, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 - S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou částku 37.704,84 Kč bez DPH, tj. 45.622,86 Kč včetně DPH.
 - Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 103.454,00 Kč bez DPH, tj. 125.179,34 Kč včetně DPH.
 - Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí **41.336.388,84 Kč bez DPH**, tj. **50.017.030,50 Kč včetně DPH**.
 - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 12. února 2021


v Písní dne 11. února 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis: 



Jméno: Ing. Zuzana Vejšková


Funkce: starostka

Podpis: 

Jméno: Jaroslav Karásek

Funkce: jednatel






Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	<u>R 3 41 21</u>
ze dne	<u>1.2.2021</u>
za správnost:	

Příloha 1
Změnový list č. 03

Změnový list č. 04

Změnový list č. 05

NÁZEV AKCE:		ČÍSLO ZL:	
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV		ZL-OB-03	
POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE			
NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)		
DATUM NÁVRHU:	14.12.20		
OBJEKT:			
0			
POPIS ZMĚNY:			
Bude provedena etapa č. 2 - SO01 Objekt zázemí a etapa č. 3 - SO101 Revitalizace zpevněných ploch.			
DŮVOD ZMĚNY:			
Na základě rozhodnutí objednatele a výzvy předané zhotoviteli budou provedeny etapy č. 2 a č. 3.			
GENOVÝ DOPAD:			
cena Změnového listu:		-100 265,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet		
VLIV NA TERMÍN:			
termín	původní:	nový:	upřesnění:
dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN
PŘÍLOHY:			
č. 1	Ocenění Změnového listu - GD 6.1.2021		
č. 2			
č. 3			
Vyjádření k ocenění Změnového listu:			datum / podpis / razítko
TDI:	<i>Jouřilová</i>		
CM:			
Projektant:			
Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:			
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
			
jméno, příjmení		jméno, příjmení	
datum / podpis / razítko		datum / podpis / razítko	
Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.			

KAPITULACE STAVBY

d: Praha-Zbraslav3
stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad parkem Zbraslav

KSO:
Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:
Datum: 04.11.20

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
City Work s.r.o., Na baště sv. Jiří 256/7, Praha 6

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -100 265,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH- základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Praha-Zbraslav3

Stavba: Revitalizace sportovišť ZŠ Nad parkem Zbraslav

Místo: Praha - Zbraslav Datum: 04.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant: City work s.r.o., Iva
baště sv. Jiří 258/7,
Praha 6

Uchazeč: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		-100 265,00	#ODKAZ!
11	SO 00 Demolice a demontáž stávajících prvků	#ODKAZ!	#ODKAZ!
12	SO 01 Objekt zázemí - 2. etapa	-23 358,00	-28 263,00
13	SO 02 Opěrné stěny	#ODKAZ!	#ODKAZ!
14	SO 03 Oplocení areálu	#ODKAZ!	#ODKAZ!
15	SO 04 Oplocení hřišť	#ODKAZ!	#ODKAZ!
21	IO 01 Obslužná komunikace	#ODKAZ!	#ODKAZ!
22	IO 02 Chodníky a zpevněné plochy	-76 907,00	-92 387,00
23	IO 03 Bruslařská dráha	#ODKAZ!	#ODKAZ!
24	IO 04 Víceúčelové hřiště s atletickou dráhou	#ODKAZ!	#ODKAZ!
25	IO 06 HTU	#ODKAZ!	#ODKAZ!
26	IO 06 Terénní tribuna	#ODKAZ!	#ODKAZ!
27	IO 07 Revitalizace zeleně	#ODKAZ!	#ODKAZ!
28	IO 08 Areálové rozvody - silnoprúd	#ODKAZ!	#ODKAZ!
29	IO 09 Hrací prvky sportovní prvky	#ODKAZ!	#ODKAZ!
31	IO 10 Dešťová kanalizace - část I	#ODKAZ!	#ODKAZ!
33	IO 11 Přípojka vody	#ODKAZ!	#ODKAZ!
34	IO 12 Přípojka splaškové kanalizace	#ODKAZ!	#ODKAZ!
41	Vedlejší náklady	#ODKAZ!	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Revitalizace sportoviště ZŠ Nad parkem Zbraslav

Objekt:

22 - IO 02 Chodníky a zpevněné plochy

Místo:

Praha - Zbraslav

Datum:

04.11.2020

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

City Work s.r.o.,
Na baště sv. Jiří
25877, Praha 6

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-76 907,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-76 907,46	
D	1		Zemní práce				-76 907,46	
5	K	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	-110,000	282,13	-31 034,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		110,0 "dlažba na želbet desce do lepidla"		0,000			
6	M	5924526201	dlažba keramická barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenní	m2	-113,300	376,71	-42 681,00	
	WV		110,0*1,03		0,000			
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-18,700	170,72	-3 192,46	CS ÚRS 2019 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportovišť ZŠ Nad parkem Zbraslav

Objekt:

12 - SO 01 Objekt zázemí - 2. etapa

Místo:

Praha - Zbraslav

Datum:

04.11.2020

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

City Work s.r.o.,
Na baště sv. Jiří
258/7, Praha 6

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 358,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-23 358,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-23 358,00	
62	M	999999144	zrušení přípojkového přířezu elektro	kpl	-1,000	6 183,00	-6 183,00	
63	M	999999145	přepojení elektroinstalace areálu do objektu zázemí	kpl	-1,000	17 175,00	-17 175,00	

ZEV AKCE:		ČÍSLO ZL:	
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV		ZL-OB-04	
POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE			
NAVRHOVATEL:	Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)		
DATUM NÁVRHU:	11.01.21		
OBJEKT:			
Kácení stromů			
POPIS ZMĚNY:			
Rozšíření počtu kácených dřevin na základě dendrologického posudku.			
DŮVOD ZMĚNY:			
Na základě rozhodnutí objednatele budou pokáceny stromy (číslováno dle dendrolog. posudku): 20,21,44,49,58,59,60 + 2x bříza u hranice pozemku + strom za hemím prvkem			
CENOVÝ DOPAD:			
cena Změnového listu:		37 704,84 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz přiložený rozpočet		
VLIV NA TERMÍN:			
	termín	původní:	nový:
	dílčí:		upřesnění:
	konečný:		BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN
PŘÍLOHY:			
č. 1	Ocenění Změnového listu ze dne 28.1.2021		
č. 2			
č. 3			
Vyjádření k ocenění Změnového listu:			
TDI:	<i>Podle...</i>	[redacted] / razítko	
CM:			
Projektant:			
Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:			
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
[redacted]		[redacted]	
jméno, příjmení		jméno, příjmení	
datum / podpis / razítko		datum / podpis / razítko	
Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zvba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 04 - Kácení stromů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2021

IČ: 00241857

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 704,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 704,84	21,00%	7 918,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 622,86

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Předmět:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 04 - Kácení stromů

Místo:

Datum: 28.01.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 704,84

HSV - Práce a dodávky HSV

37 704,84

1 - Zemní práce

35 204,84

997 - Přesun sutě

2 500,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
 Etapa 1 - Etapa 1
 Soupis: ZL 04 - Kácení stromů

Místo: Datum: 28.01.2021
 Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
 Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 704,84
d HSV Práce a dodávky HSV							37 704,84
d 1 Zemní práce							35 204,84
1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,0000	141,68	425,04
	vv	3	"58,59, blíza za plotem (a)"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,0000	255,20	510,40
	vv	1	"blíza za oplocením (b)"		1,0000		
	vv	1	"strom za herním prvkem"		1,0000		
	vv		Součet		2,0000		
3	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	3,0000	81,22	243,66
	vv	3	"20,49,60"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
4	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	3,0000	159,28	477,84
	vv	3	"21,44 (dvojkmene)"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,0000	865,04	5 190,24
	vv	3	"58,59, blíza za plotem (a)"		3,0000		
	vv	3	"20,49,60"		3,0000		
	vv		Součet		6,0000		
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,0000	3 414,40	17 072,00
	vv	1	"blíza za oplocením (b)"		1,0000		
	vv	3	"21,44 (dvojkmene)"		3,0000		
	vv	1	"strom za herním prvkem"		1,0000		
	vv		Součet		5,0000		
7	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,0000	31,24	93,72
	vv	3	"58,59, blíza za plotem (a)"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
8	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,0000	170,72	341,44
	vv	1	"blíza za oplocením (b)"		1,0000		
	vv	1	"strom za herním prvkem"		1,0000		
	vv		Součet		2,0000		
9	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,0000	39,34	118,02
	vv	3	"20,49,60"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
10	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,0000	180,84	542,52
	vv	3	"21,44 (dvojkmene)"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
11	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,0000	459,36	1 378,08
	vv	3	"58,59, blíza za plotem (a)"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
12	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,0000	1 005,84	2 011,68
	vv	1	"blíza za oplocením (b)"		1,0000		
	vv	1	"strom za herním prvkem"		1,0000		
	vv		Součet		2,0000		
13	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,0000	436,48	1 309,44
	vv	3	"20,49,60"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
14	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,0000	927,52	2 782,56
	vv	3	"21,44 (dvojkmene)"		3,0000		
	vv		Součet		3,0000		
15	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	6,0000	112,20	673,20
	vv	3	"58,59, blíza za plotem (a)"		3,0000		
	vv	3	"20,49,60"		3,0000		
	vv		Mezisoučet		6,0000		
	vv		Součet		6,0000		
16	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,0000	407,00	2 035,00
	vv	1	"blíza za oplocením (b)"		1,0000		
	vv	3	"21,44 (dvojkmene)"		3,0000		
	vv	1	"strom za herním prvkem"		1,0000		
	vv		Mezisoučet		5,0000		
	vv		Součet		5,0000		
d 997 Přesun sutě							2 500,00
17	M	9999600171	Poplatek za likvidaci pokácených křovin a stromů, pařezů a větví	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00

NÁZEV AKCE:	ČÍSLO ZL:
REVITALIZACE SPORTOVIŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV	ZL-OB-05

POTVRZENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATELE

NAVRHOVATEL: Městská část Praha – Zbraslav (Objednatel)
 DATUM NÁVRHU: 11.01.21

OBJEKT:
Kácení stromů

POPIS ZMĚNY:
Snížení počtu kácených dřevin.

DŮVOD ZMĚNY:
Na základě zjištění o nižším počtu kácených dřevin požaduje objednatel odpočet neprovedených prací.

CENOVÝ DOPAD:

cena Změnového listu:	-3 189,00 Kč	Kč bez DPH
způsob kalkulace změny ceny:	viz příložený rozpočet	

VLIV NA TERMÍN:

termín	původní:	nový:	upřesnění:
dílčí:			BEZ VLIVU NA DÍLČÍ TERMÍN
konečný:			BEZ VLIVU NA KONEČNÝ TERMÍN

PŘÍLOHY:

č. 1	Ocenění Změnového listu ze dne 28.1.2021
č. 2	
č. 3	

Vyjádření k ocenění Změnového listu:		datum / podpis / razítko
TDI:	<i>faulber</i>	
CM:		
Projektant:		

Odsouhlasení osobami oprávněnými jednat ve věcech díla:

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
jméno, příjmení	jméno, příjmení
datum / podpis / razítko	datum / podpis / razítko

Poznámka: Toto potvrzení změny je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě.

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 05 - Nekácení stromů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2021

IČ:

00241857

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 189,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 189,00	21,00%	-669,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 858,69

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 05 - Nekácení stromů

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 28.01.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	-3 189,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 189,00
1 - Zemní práce	-3 014,00
997 - Přesun sutě	-175,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportoviště ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
 Etapa 1 - Etapa 1
 Soupis: ZL 05 - Nekácení stromů

Místo: Datum: 28.01.2021
 Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
 Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 189,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 189,00
D	1		Zemní práce				-3 014,00
1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-1,0000	141,68	-141,68
	W		-1 "1 ks stromů pod svahem byly pokáceny, zbyly jen pařezy"		-1,0000		
	W		Součet		-1,0000		
2	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	-2,0000	81,22	-162,44
	W		-2 "2 ks stromů pod svahem byly pokáceny, zbyly jen pařezy"		-2,0000		
	W		Součet		-2,0000		
3	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	-1,0000	159,28	-159,28
	W		-1 "strom 33 byl pokácen"		-1,0000		
	W		Součet		-1,0000		
4	K	162301401	Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-1,0000	31,24	-31,24
	W		-1 "1 ks stromů pod svahem byly pokáceny, zbyly jen pařezy"		-1,0000		
	W		Součet		-1,0000		
5	K	162301405	Vodorovné přemístění větvi stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-2,0000	39,34	-78,68
	W		-2 "2 ks stromů pod svahem byly pokáceny, zbyly jen pařezy"		-2,0000		
	W		Součet		-2,0000		
6	K	162301406	Vodorovné přemístění větvi stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-1,0000	180,84	-180,84
	W		-1 "strom 33 byl pokácen"		-1,0000		
	W		Součet		-1,0000		
7	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-1,0000	459,36	-459,36
	W		-1 "1 ks stromů pod svahem byly pokáceny, zbyly jen pařezy"		-1,0000		
	W		Součet		-1,0000		
8	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-2,0000	436,48	-872,96
	W		-2 "2 ks stromů pod svahem byly pokáceny, zbyly jen pařezy"		-2,0000		
	W		Součet		-2,0000		
9	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-1,0000	927,52	-927,52
	W		-1 "strom 33 byl pokácen"		-1,0000		
	W		Součet		-1,0000		
D	997		Přesun sutě				-175,00
10	M	9999600171	Poplatek za likvidaci pokácených křovin a stromů, pařezů a větví	kpl	-0,0700	2 500,00	-175,00
	W		-0,07		-0,0700		